**Über den Wolken wird klar, dass ein PL kognitiven Beschränkungen und Pfadabhängigkeiten ausgeliefert ist.**
**Hier helfen Modelle, Archetypen und systemischer Umgang mit Komplexität und Kausalität**

28

Mit einem Basejump auf Feld 13 entkommst Du der WELT 2

Konvergentes und divergentes Denken verwechselt. Zweimal aussetzen

25

Der Deming-Zyklus Plan-Do-Check-Act katapultiert Dich in die Wolken

23

27

26

Souveräne Bewältigung des Dynamik-problems bringt Dich sofort in die Wolken

Prinzipien bringen Dich mit dem Fallschirm auf Feld 11

23
In destruktivem Schutzraum gefangen
Zweimal aussetzen

Transmethodisches Projektmanagement

27
Wegen mangelhaftem vernetztem Denkens zweimal aussetzten

Du kannst Dich mit einer rasanten Bikefahrt vor der unvorhergesehenen Ungewissheit auf Feld 6 retten

25

24

Dank der Lernenden Organisation fliegst Du direkt in die Wolken

28



27
Wegen Nichtbeachtens der agilen Grundsätze zweimal aussetzen

26

Ein Sprint bringt Dich in die Wolken

24

Ein Bungee Jump errettet Dich aus einer Timebox

21
Wegen Skepsis dreimal aussetzen

**Es tritt viel Unvorhergesehenes auf. Du suchst nach neuen Wegen**

Wer garantiert den Erfolg?

18

Ist alles klar?

Mie einer guten Projektorganisation kannst Du 4 Felder vorrücken

16

15

Wer macht mit?

13

12

11

Wieviel Geld steht zur Verfügung?

Es fehlt ein Phasen- und Meilenstein-plan. Setze zweimal aus

wegen fehlendem Controlling zu Feld 2

Der vorhandene Projektstrukturplan bringt Dich nach Feld 16

Zweimal aussetzen und einen Budgetplan aufstellen

**Deine Aufgabe ist es, ein Vorhaben durchzuführen**

1

2

Was gibt es zu tun?

4

Wegen falscher Methodenwahl zweimal aussetzen

6

Wann soll es fertig sein?

8

9

Setze dreimal aus und erstelle einen Projektplan nach der Methode der Kritischen Kette